

Aktuální informace o přípravě KAP

9. března 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Aktuální aktivity v řešení

- 1) změna v realizačním týmu projektu
- 2) navázání komunikace s realizátory MAP v Jihomoravském kraji
- 3) nastavení komunikace s NÚV
- 4) úvodní jednání tematických skupin
- 5) analytická část KAP
- 6) příprava návrhu Rámce podpory infrastruktury a investic



Změny v realizačním týmu + komunikace s MAP

- k 1.2.2016 na místě věcné manažerky projektu skončila paní Janalíková a nahradily ji na poloviční úvazky paní Dvořáčková a slečna Frödová
- navázali jsme kontakty se všemi potenciálními předkladateli projektů MAP – nastavení komunikace na společném jednání 10.3.2016
- seznam kontaktních osob a základních dat o projektech MAP viz. tabulka v příloze zápisu



Nastavení komunikace s NÚV

- dle původního plánu měl být souběžně s projekty KAP realizován také „střešní“ projekt NÚV na poskytování metodické pomoci krajům při tvorbě KAP
- projekt dosud neběží a jediné dílčí zprávy máme od paní Řehákové – zatím neoficiálně jmenovaná kontaktní osoba pro JMK
- z NÚV jsou průběžně zasílána data vztahující se k výsledkům dotazníkového šetření na SŠ a VOŠ v JMK – souhrnná prezentace výsledků Mgr. Úlovec (NÚV) po skončení jednání PS



Úvodní jednání tematických skupin

- ve dnech od 22. do 25.2. probíhala první jednání tematických skupin pro všechny stanovené priority KAP
 - vzájemné seznámení všech členů
 - organizační záležitosti
 - představení DZ JMK na roky 2016-2020
 - diskuze k navrženým připomínkám ze strany veřejnosti pro dané priority
 - návrhy vypořádání připomínek
 - případně nové dodatečné návrhy na změny navržených opatření



Analytická část KAP

- dle plánu projektu by měla být schválena v průběhu dubna
- analýza potřeb území + analýza potřeb škol
- realizační tým zpracovává návrh analýzy potřeb území
 - podklady z analytické části DZ JMK, analytické části SRLZ JMK
 - regionálně specifická data pro JMK z NÚV – nezaměstnanost, žáci/absolventi, charakteristika pracovní síly
 - základní parametry analýzy potřeb území definuje Metodika tvorby KAP
 - práce v tematických skupinách v týdnu od 21.3.



Rámec podpory infrastruktury a investic

- schvalovat by se měl v PS vzdělávání v průběhu května
- investiční priority JMK v návaznosti na zpracovanou analytickou část KAP a strategické dokumenty JMK (zejména DZ JMK, Program rozvoje JMK, RIS JMK)
- oficiální oslovení všech zřizovatelů SŠ a VOŠ v JMK – zpětná informace, zda mají zájem realizovat projekt ve výzvě IROP SC 2.4. v roce 2016 – info o výzvě
- návrh stručného popisu navrhovaného projektu do poloviny dubna + domluva na termíny a způsob projednání v PS

