

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Aktuální informace

k realizaci projektu MAP

9. březen 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Název projektu: **Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně**

Realizátor projektu: Statutární město Brno

Doba realizace: 1. 4. 2016 – 30. 9. 2017, tj. 18 měsíců

Projektová žádost byla předložena MŠMT 24. 11. 2015.

Hodnocení formálních kritérií a kritérií přijatelnosti bylo ukončeno v polovině prosince 2015.

V současné době probíhá věcné hodnocení projektové žádosti.

Rozpočet: 5 999 565 Kč, z toho 299 978 Kč vlastní spolufinancování



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Úroveň projektu: MAP+

Klíčové aktivity projektu reflektují povinné aktivity MAP pro příslušnou úroveň MAP v souladu s Postupem místních akčních plánů, které vydalo MŠMT.

Povinná opatření MAP:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

KA Realizace aktivit – povinná pro MAP+:

- Aktivity budou probíhat formou vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v podobě praktických workshopů a jsou určeny všem zapojeným školám.
- Témata vzdělávání byla zvolena na základě doporučených opatření dokumentu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně (projekt realizátora ve výzvě č. 46 OP VK) a v souladu s podmínkami Postupů MAP. K tématům bylo předem provedeno na všech zapojených školách dotazníkové šetření.



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Zapojení ZŠ a MŠ na území města Brna – celkem 214 škol:

- všechny základní a mateřské školy zřizované městem/městskými částmi
- 34 základních a mateřských škol jiných zřizovatelů

Všechny školy zapojené v projektu zaujímají rovnocenné postavení.

Realizační tým projektu: administrativní a odborný tým

Odborný tým: koordinátor tvorby MAP, odborní garanti tvorby MAP, 3 pracovní skupiny k jednotlivým povinným opatřením, konzultanti tvorby MAP = zástupci každé zapojené školy

Řídící výbor: hlavní orgán partnerství MAP, složení stanoveno MŠMT. V současné době cca. 15 členů, první zasedání předběžně plánováno na konec března 2016.



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Doplňující informace

- V projektu budou zpracovávány informační materiály pro rodiče a širokou veřejnost, každá zapojená škola tedy bude mít možnost na území města Brna šířit povědomí o svých aktivitách.
- Projektový tým doporučil školám pečlivé plánování v oblasti DVPP, aby nedošlo k zahlcení pedagogických pracovníků, budoucí projekty města Brna a dalších žadatelů, do kterých se školy v budoucnu zapojí, povinně zahrnují vzdělávání, které bude široce zastoupeno i v šablonách.
- Školy, které se zapojí do projektu MAP, nesmí zvolit v šablonách totožné vzdělávání, které absolvovaly v MAP. Pokud budou školy volit stejná témata, obsah vzdělávání v šablonách musí na vzdělávání v MAP navazovat.



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Úvodní aktivity plánované po zahájení realizace projektu

- Sběr údajů o investicích v oblasti vzdělávání, které plánují zřizovatelé škol pro zpracování do tzv. Strategického rámce MAP.
- Analýza agregovaných dat z výsledků šetření MŠMT s ohledem na povinné priority MAP.
- Zahájení činnosti Řídícího výboru MAP.
- Vytvoření zásad komunikační strategie pro všechny zapojené subjekty.

Děkujeme za pozornost!